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Kurzy Project, projektové riadenie
Kategória obsahuje prehľad tém a štruktúru výučby jednotlivých kurzov.

 

Pripravené pre okamžité stiahnutie

Aktualizované: 10.05.2026

MS Planner Premium - základy  
Kurz 1

Školenie je určené pre projektových manažérov, tímlídrov, koordinátorov a používateľov Microsoft 365, ktorí chcú: • riadiť úlohy, tímy a projekty v modernom prostredí Microsoft 365, • pochopiť, ako sa

funkcionality z MS Projectu presunuli do Planner Premium, • zjednodušiť plánova...

Deň 1 – Základy a prehľad nového Planneru

Prehľad vývoja: od MS Project → Planner → Planner Premium

Rozhranie Planneru a integrácia s Microsoft 365

Základné pojmy – úlohy, bucket, členovia, priority, kategórie

Časová os (Timeline) a závislosti medzi úlohami

Prepojenie s Teams a Outlook

Porovnanie funkcií Project vs Planner

◦ plánovanie úloh a míľnikov

◦ Ganttov diagram vs časová os

◦ kritická cesta – ako ju zobraziť v Planneri Premium

Deň 2 – Pokročilé funkcie a prepojenia

Riadenie zdrojov (people, capacity, workload)

Sledovanie stavu a reporty v Planner Premium

Power Automate – automatizácia úloh a oznámení

Power BI – reporting projektov

Praktický prechod: ako preniesť projekty z MS Projectu do Planneru

Diskusia a best practices

MS Planner Premium - pokročilý  
Kurz 2

Školenie je určené pre projektových manažérov, koordinátorov, team leadrov a používateľov Microsoft 365, ktorí chcú: • využívať pokročilé nástroje Planner Premium pre riadenie projektov, • prepojiť

Planner s Power BI, Power Automate a Teams, • plánovať úlohy, zdroje a časové väzb...

Deň 1 – Pokročilé plánovanie a prepojenia

• Prehľad vývoja: od MS Project → Planner → Planner Premium • Závislosti medzi úlohami a väzby (dependencies) • Tvorba časovej osi a Ganttov diagram • Práca s milníkmi a prioritami • Riadenie viacerých plánov a

prepojenia medzi nimi • Nastavenie správnych oprávnení a zdieľania

Deň 2 – Automatizácia, reporting a riadenie portfólia

• Riadenie zdrojov, kapacít a workloadu • Automatizácia procesov cez Power Automate • Reporting a analýzy v Power BI (import dát z Planneru) • Prepojenie Planner Premium ↔ Project for the Web ↔ Roadmap • Best

practices pre PMO a governance v Microsoft 365

Bonusové materiály

✅  Šablóna reportingu (Excel dataset + Power BI dashboard) ✅  Porovnávacia tabuľka MS Project → Planner Premium ✅  Ukážkový plán projektu v Planner Premium ✅  Prehľad „Kde nájdem túto funkciu v novom

Planneri“

Project 1 - základy  
Kurz 3



Kurz MS Project je určený všetkým užívateľom, ktorí potrebujú plánovať projekty, sledovať ich plnenie, vyťaženosť osôb, plnenie finančného plánu.

TEORETICKÝ ÚVOD DO PROJECT MANAGEMENTU

TEORETICKÝ ÚVOD DO PROJECT MANAGEMENTU.

SIEŤOVÁ ANALÝZA

Metóda CPM, PERT, MPM.

Výpočet termínov v sieťovom grafe.

Výpočet grafu a pravdepodobnostná analýza metódou PERT.

Úsečkové diagramy - druhy a spôsoby usporiadania, výpočet trvania, diagramy zamestnanosti.

PROJEKTOVÉ RIADENIE

Klasické a projektové riadenie.

Charakteristika projektového riadenia.

Proces riadenia projektu, časti projektového riadenia.

PROJEKTOVÉ PLÁNOVANIE

Organizácia projektového kolektívu, analýza projektu.

Projektové ciele, metóda logického rámca.

Optimalizácia riešenia projektových problémov.

Obsah procesu, kontrola plnenia termínov.

OVLÁDANIE MS PROJECT

Menu a nástrojové lišty, používanie ľavého a pravého tlačidla myši, zmena údajov.

Prispôsobenie default hodnôt - globálne hodnoty (GLOBAL.MPT) alebo spojené s projektovým súborom.

POLIA A ZOBRAZENIA

Polia - úlohové, zdrojové a priradenia (polia závislé od času alebo nezávislé), podľa typu údajov, podľa spôsobu zadávania.

Typy zobrazení - grafické, tabuľkové typu sheet, tabuľkovo-grafické (tabuľka typu table).

Formuláre, zákaznícke formuláre.

Úlohy, definícia, míľniky, jednoduché, periodické a sumárne úlohy, trvanie úlohy v závislosti od jej typu (pevné, zdrojovo orientované, effort driven).

VYTVORENIE ROZVRHU - PROJEKTU

Jednoduchý rozvrh, informácie o projekte „Informácie o projekte – Project Information“, všeobecné informácie o rozvrhu, kalendáre – vytvorenie vlastného kalendára.

ZADÁVANIE ÚLOH DO ROZVRHU

Vytváranie rozvrhu v tabuľke Zadávání Entry.

Zadanie trvania úloh.

Periodické úlohy (Recurring Task).

NADVÄZNOSTI MEDZI ÚLOHAMI

Predchádzajúca a nasledujúca úloha.

4 druhy nadväzností, prekrytie a oneskorenie úloh, vytváranie nadväzností, zmena typu nadväznosti.

Sumárne úlohy, projektová sumárna úloha, kódy WBS.

ANALÝZA VYTVORENÉHO ROZVRHU

Nadväznosti úloh, nájdenie kritickej cesty, nekritické úlohy – časové rezervy, vyšetrenie typov obmedzení.

ZDIEĽANIE ZDROJOV - SHARE RESOURCES

Vytvorenie resource pool, resource information.

Vytvorenie resource sharing, priradenie zdrojov k úlohám, možnosti presnejšieho priraďovania zdrojov.

Zdrojové náklady, náklady na úlohu a projekt.

ZADÁVANIE ZDROJOV DO PROJEKTU

Typy úloh, fixed-duration task, fixed-unit task, fixed-work task.

Možnosti detailného priraďovania zdrojov na úlohy.

Resource leveling.

ANALÝZA PRIRADENIA ZDROJOV



Analýza priradenia zdrojov.

Možnosti zistenia prekročenia kapacít zdroja.

Stratégie pre odstránenie prekročenie kapacít zdrojov.

PRISPÔSOBOVANIE ZOBRAZENÍ A TABULIEK

PRISPÔSOBOVANIE ZOBRAZENÍ A TABULIEK.

VYKONÁVANIE NAPLÁNOVANÉHO ROZVRHU - USKUTOČNENIE PROJEKTU

Diskusia.

Záver.

Project 2 - pokročilý  
Kurz 4

Kurz Project pokročilý je určený všetkým užívateľom, ktorí potrebujú využívať pokročilé možnosti programu, spoluprácu v pracovnej skupine. Druhý deň je po dohode možné využiť aj na riešenie

špecifických problémov podľa potrieb účastníkov školenia.

Zopakovanie základov MS Project na príklade

Zadávanie úloh.

Väzby medzi úlohami.

Zdroje a ich priradenie k úlohám.

Spôsob plánovania projektu.

Práca s obmedzeniami k úlohám.

Práca s kalendárom.

Sledovanie a vyhodnotenie projektu

Práca so smerným plánom projektu.

Sledovací Ganttov diagram.

Sledovací Ganttov diagram s viacerými smernými plánmi.

Ukazovateľ priebehu v Ganttovom diagrame.

Sledovanie uskutočnených hodín a minutých nákladov.

Tabuľka vytvorenej hodnoty.

Delenie úloh.

Analýza, export a tlač údajov

Nastavenia tlačových výstupov.

Prehľad vstavaných tlačových zostáv prebiehajúcich projektov.

Možnosti časovej analýzy v Exceli.

Export a import dát s MS Excel.

Diskusia.

Záver.

Projektový manažment  
Kurz 5

Kurz je určený všetkým, ktorí chcú získať prehľad alebo rozšíriť si kvalifikáciu v oblasti projektového riadenia. Cieľom je získať prehľad o metódach, prostriedkoch, úlohách riadenia a organizácie pri

realizácii projektov.

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

• Základné pojmy alebo rozlišujme Projektové riadenie a Riadenie projektov • Čo to je? Kedy k nemu pristupujeme? • Robíme vôbec projekt? Čo je skutočný projekt? • Máme sa do projektu pustiť, alebo nie? •

Chronológia projektu • Projektová analytika • Príprava projektu • Plánovanie projektu • Efektívny projektový plán • Zdroje projektu a ich plánovanie • Časové a nákladové prognózovanie • Plánovacie nástroje • Niečo

o vhodnosti organizačnej štruktúry voči riadeniu projektu • Realizácia projektu • Riziká projektu a ako im čeliť? • Ako riadiť projekt? • Zmeny v projekte – nevyhnutnosť s ktorou sa počíta. • Riešenie projektových

problémov • Komunikácia počas riadenia projektu • Hodnotenie projektu • Uzavretie projektu.

SEBAPREZENTÁCIA

Obsah vzdelávania: • Kto som? • Ako ma vidia iní? • Čo dokážem? – Aké sú moje kompetentnosti? Nie je dôležité čo práve aktuálne robím, ale čo všetko ešte dokážem a môžem robiť • Čo nedokážem, čo nemôžem

robiť, čo nesmiem robiť • Čo o mne chcú vedieť iní? Vennov diagram • Aká je moja história a ako si nastaviť imidž? • Ako zisťujú kto som? • Ako si pripraviť sebaprezentáciu? 2 • Ako ustáť stres, trému a konflikt počas

sebaprezentácie

PRÍLEŽITOSTI NA TRHU PRÁCE



Obsah vzdelávania: • Vrodené/osvojené/získané kompetentnosti • Ako čítať pracovné ponuky? • Prečo a ako si ponuku preveriť, ako si preveriť samotnú organizáciu hľadajúcu zamestnancov? • Moje potreby a želania.

Nevyberá si iba organizácia, ale aj ja! • Koho vlastne organizácie hľadajú? • Akým spôsobom hľadajú vhodných uchádzačov? • Ako sa stať atraktívnym uchádzačom?

TIME MANAGEMENT

Obsah vzdelávania: • Čo je Time-management? • Na čo slúži? • Aké sú príznaky zlyhania v oblasti manažmentu času v profesionálnom i osobnom živote? • Čo spôsobuje problémy s ovládnutím času v profesionálnom

i osobnom živote? • Čo to sú zlodeji času a ako pôsobia? • Ako proti nim jednoducho zabojovať? • Ako stanovovať priority v manažmente času? • Ako riadiť riziká v manažmente času? • Aký ste typ Time-managera a

čo to znamená? • Na čo sa v Time-managera sústrediť? • Ako plánovať v Time-managemente?

Projektový manažment - komplexné zručnosti  
Kurz 6

Kurz je určený všetkým osobám, ktoré majú cieľ získať prehľad alebo rozšíriť si kvalifikáciu v oblasti projektového riadenia. Cieľom je získať prehľad o metódach, prostriedkoch, úlohách riadenia a

organizácie pri realizácii projektov. Kurz MS Planner Premium. je moderný nástroj u...

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

• Základné pojmy alebo rozlišujme Projektové riadenie a Riadenie projektov • Čo to je? Kedy k nemu pristupujeme? • Robíme vôbec projekt? Čo je skutočný projekt? • Máme sa do projektu pustiť, alebo nie? •

Chronológia projektu • Projektová analytika • Príprava projektu • Plánovanie projektu • Efektívny projektový plán • Zdroje projektu a ich plánovanie • Časové a nákladové prognózovanie • Plánovacie nástroje • Niečo

o vhodnosti organizačnej štruktúry voči riadeniu projektu • Realizácia projektu • Riziká projektu a ako im čeliť? • Ako riadiť projekt? • Zmeny v projekte – nevyhnutnosť s ktorou sa počíta. • Riešenie projektových

problémov • Komunikácia počas riadenia projektu • Hodnotenie projektu • Uzavretie projektu.

SEBAPREZENTÁCIA

Obsah vzdelávania: • Kto som? • Ako ma vidia iní? • Čo dokážem? – Aké sú moje kompetentnosti? Nie je dôležité čo práve aktuálne robím, ale čo všetko ešte dokážem a môžem robiť • Čo nedokážem, čo nemôžem

robiť, čo nesmiem robiť • Čo o mne chcú vedieť iní? Vennov diagram • Aká je moja história a ako si nastaviť imidž? • Ako zisťujú kto som? • Ako si pripraviť sebaprezentáciu? 2 • Ako ustáť stres, trému a konflikt počas

sebaprezentácie

PRÍLEŽITOSTI NA TRHU PRÁCE

Obsah vzdelávania: • Vrodené/osvojené/získané kompetentnosti • Ako čítať pracovné ponuky? • Prečo a ako si ponuku preveriť, ako si preveriť samotnú organizáciu hľadajúcu zamestnancov? • Moje potreby a želania.

Nevyberá si iba organizácia, ale aj ja! • Koho vlastne organizácie hľadajú? • Akým spôsobom hľadajú vhodných uchádzačov? • Ako sa stať atraktívnym uchádzačom?

TIME MANAGEMENT

Obsah vzdelávania: • Čo je Time-management? • Na čo slúži? • Aké sú príznaky zlyhania v oblasti manažmentu času v profesionálnom i osobnom živote? • Čo spôsobuje problémy s ovládnutím času v profesionálnom

i osobnom živote? • Čo to sú zlodeji času a ako pôsobia? • Ako proti nim jednoducho zabojovať? • Ako stanovovať priority v manažmente času? • Ako riadiť riziká v manažmente času? • Aký ste typ Time-managera a

čo to znamená? • Na čo sa v Time-managera sústrediť? • Ako plánovať v Time-managemente?

TEORETICKÝ ÚVOD DO MS PROJECT I.

TEORETICKÝ ÚVOD DO MS PROJECT I.

SIEŤOVÁ ANALÝZA

metóda CPM, PERT, MPM výpočet termínov v sieťovom grafe výpočet grafu a pravdepodobnostná analýza metódou PERT úsečkové diagramy - druhy a spôsoby usporiadania, výpočet trvania, diagramy zamestnanosti.

PROJEKTOVÉ RIADENIE

klasické a projektové riadenie charakteristika projektového riadenia proces riadenia projektu, časti projektového riadenia

PROJEKTOVÉ PLÁNOVANIE

organizácia projektového kolektívu, analýza projektu projektové ciele, metóda logického rámca optimalizácia riešenia projektových problémov obsah procesu, kontrola plnenia termínov

MS Planner Premium

Prehľad vývoja: od MS Project → Planner → Planner Premium

Rozhranie Planneru a integrácia s Microsoft 365

Základné pojmy – úlohy, bucket, členovia, priority, kategórie

Časová os (Timeline) a závislosti medzi úlohami

Prepojenie s Teams a Outlook

Porovnanie funkcií Project vs Planner

◦ plánovanie úloh a míľnikov

◦ Ganttov diagram vs časová os

◦ kritická cesta – ako ju zobraziť v Planneri Premium

Pokročilé funkcie a prepojenia

Riadenie zdrojov (people, capacity, workload)

Sledovanie stavu a reporty v Planner Premium

Power Automate – automatizácia úloh a oznámení

Power BI – reporting projektov



Praktický prechod: ako preniesť projekty z MS Projectu do Planneru

Pokročilé plánovanie a prepojenia] • Závislosti medzi úlohami a väzby (dependencies) • Tvorba časovej osi a Ganttov diagram • Práca s milníkmi a prioritami • Riadenie viacerých plánov a prepojenia medzi nimi •

Nastavenie správnych oprávnení a zdieľania

Deň 2 – Automatizácia, reporting a riadenie portfólia

• Riadenie zdrojov, kapacít a workloadu • Automatizácia procesov cez Power Automate • Reporting a analýzy v Power BI (import dát z Planneru) • Prepojenie Planner Premium ↔ Project for the Web ↔ Roadmap • Best

practices pre PMO a governance v Microsoft 365

Bonusové materiály

✅  Šablóna reportingu (Excel dataset + Power BI dashboard) ✅  Porovnávacia tabuľka MS Project → Planner Premium ✅  Ukážkový plán projektu v Planner Premium ✅  Prehľad „Kde nájdem túto funkciu v novom

Planneri“

Diskusia a best practices

Diskusia a best practices

Projektový manažment v praxi  
Kurz 7

Kurz je určený všetkým osobám, ktoré majú cieľ získať prehľad alebo rozšíriť si kvalifikáciu v oblasti projektového riadenia. Cieľom je získať prehľad o metódach, prostriedkoch, úlohách riadenia a

organizácie pri realizácii projektov. MS Planner Premium - základy je moderný nástr...

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

• Základné pojmy alebo rozlišujme Projektové riadenie a Riadenie projektov • Čo to je? Kedy k nemu pristupujeme? • Robíme vôbec projekt? Čo je skutočný projekt? • Máme sa do projektu pustiť, alebo nie? •

Chronológia projektu • Projektová analytika • Príprava projektu • Plánovanie projektu • Efektívny projektový plán • Zdroje projektu a ich plánovanie • Časové a nákladové prognózovanie • Plánovacie nástroje • Niečo

o vhodnosti organizačnej štruktúry voči riadeniu projektu • Realizácia projektu • Riziká projektu a ako im čeliť? • Ako riadiť projekt? • Zmeny v projekte – nevyhnutnosť s ktorou sa počíta. • Riešenie projektových

problémov • Komunikácia počas riadenia projektu • Hodnotenie projektu • Uzavretie projektu.

SEBAPREZENTÁCIA

Obsah vzdelávania: • Kto som? • Ako ma vidia iní? • Čo dokážem? – Aké sú moje kompetentnosti? Nie je dôležité čo práve aktuálne robím, ale čo všetko ešte dokážem a môžem robiť • Čo nedokážem, čo nemôžem

robiť, čo nesmiem robiť • Čo o mne chcú vedieť iní? Vennov diagram • Aká je moja história a ako si nastaviť imidž? • Ako zisťujú kto som? • Ako si pripraviť sebaprezentáciu? 2 • Ako ustáť stres, trému a konflikt počas

sebaprezentácie

PRÍLEŽITOSTI NA TRHU PRÁCE

Obsah vzdelávania: • Vrodené/osvojené/získané kompetentnosti • Ako čítať pracovné ponuky? • Prečo a ako si ponuku preveriť, ako si preveriť samotnú organizáciu hľadajúcu zamestnancov? • Moje potreby a želania.

Nevyberá si iba organizácia, ale aj ja! • Koho vlastne organizácie hľadajú? • Akým spôsobom hľadajú vhodných uchádzačov? • Ako sa stať atraktívnym uchádzačom?

TIME MANAGEMENT

Obsah vzdelávania: • Čo je Time-management? • Na čo slúži? • Aké sú príznaky zlyhania v oblasti manažmentu času v profesionálnom i osobnom živote? • Čo spôsobuje problémy s ovládnutím času v profesionálnom

i osobnom živote? • Čo to sú zlodeji času a ako pôsobia? • Ako proti nim jednoducho zabojovať? • Ako stanovovať priority v manažmente času? • Ako riadiť riziká v manažmente času? • Aký ste typ Time-managera a

čo to znamená? • Na čo sa v Time-managera sústrediť? • Ako plánovať v Time-managemente?

TEORETICKÝ ÚVOD do MS Planner Premium - základy

TEORETICKÝ ÚVOD do MS Planner Premium - základy

SIEŤOVÁ ANALÝZA

metóda CPM, PERT, MPM výpočet termínov v sieťovom grafe výpočet grafu a pravdepodobnostná analýza metódou PERT úsečkové diagramy - druhy a spôsoby usporiadania, výpočet trvania, diagramy zamestnanosti.

PROJEKTOVÉ RIADENIE

klasické a projektové riadenie charakteristika projektového riadenia proces riadenia projektu, časti projektového riadenia

PROJEKTOVÉ PLÁNOVANIE

organizácia projektového kolektívu, analýza projektu projektové ciele, metóda logického rámca optimalizácia riešenia projektových problémov obsah procesu, kontrola plnenia termínov

MS Planner Premium

Prehľad vývoja: od MS Project → Planner → Planner Premium

Rozhranie Planneru a integrácia s Microsoft 365

Základné pojmy – úlohy, bucket, členovia, priority, kategórie

Časová os (Timeline) a závislosti medzi úlohami

Prepojenie s Teams a Outlook

Porovnanie funkcií Project vs Planner

◦ plánovanie úloh a míľnikov

◦ Ganttov diagram vs časová os

◦ kritická cesta – ako ju zobraziť v Planneri Premium



Pokročilé funkcie a prepojenia

Riadenie zdrojov (people, capacity, workload)

Sledovanie stavu a reporty v Planner Premium

Power Automate – automatizácia úloh a oznámení

Power BI – reporting projektov

Praktický prechod: ako preniesť projekty z MS Projectu do Planneru

Diskusia a best practices

Diskusia a best practices


